



AVANCE DE OBRA

JUNIO 2017

AVANCE DE OBRA

JUNIO 2017



En esta fotografía se puede evidenciar los últimos detalles que darán fin a la actividad de pañete de fachada en las viviendas de la manzana A.



Finaliza la actividad de pañete exterior en las viviendas de la manzana B. Dentro de poco, se dará inicio a la obra blanca de las casas.

AVANCE DE OBRA

JUNIO 2017



Inicia el enchape de la fachada en las viviendas de la manzana B.



Se observan las actividades de levante y pañete de muros en sótano y primer piso (locales comerciales) del edificio Cantagiron.

AVANCE DE OBRA

JUNIO 2017



En esta, se puede evidenciar el avance que ha tenido el edificio hasta la fecha. Estamos próximos a fundir la placa del quinto piso.



Desde la vista lateral del edificio Cantagiron se puede observar con mayor claridad la distribución de los espacios por cada piso, las columnas y placas fundidas hasta la fecha.

AVANCE DE OBRA

JUNIO 2017



En la imagen, se observa el avance que han tenido los locales comerciales en cuanto a mampostería, pañete e instalaciones eléctricas.



Se ultiman detalles en las caras de las columnas internas de los locales comerciales.

AVANCE DE OBRA

JUNIO 2017





SALA DE NEGOCIOS:
Calle 7B No. 6-24
Barrio Novalito

OFICINA:
Carrera 7 No. 9-78 Edificio Rima
Oficina 103, Barrio Novalito.

Teléfono: 5885375
Celular: 318 837 3130

www.aoproyectos.com
info@aoproyectos.com